



**Календарный план<sup>1</sup>  
Молодежного глобального прогноза развития энергетики на 2025 год**

<b>Мероприятие</b>	<b>Начало</b>	<b>Конец</b>
Формирование команд и регистрация	10 февраля 2025 г.	31 марта 2025 г.
<b>1. Заочный отборочный этап</b>		
Подготовка Прогноза командами	2 апреля 2025 г.	16 июля 2025 г.
Отправка командами описательной части Прогноза для проверки на соответствие требованиям для отбора 20 команд-финалистов (10 команд в каждой категории)	16 июля 2025 г. до 12.00 по московскому времени	
Оценка экспертной комиссией полученных прогнозов, подведение итогов, отбор 20 команд-финалистов (10 команд в каждой категории)	21 июля 2025 г.	4 августа 2025 г.
Публикация результатов	7 августа 2025 г.	
Отправка приглашений на дистанционный Финал командам, чьи Прогнозы полностью соответствуют требованиям и набрали наивысший балл в рейтинге (10 команд в каждой категории)	7 августа 2025 г.	
<b>2. Финальный этап</b>		
<b>2.1. Дистанционная защита. Определение финалистов</b>		
Доработка решений Финалистами	8 августа 2025 г.	25 августа 2025 г.
Защита решений в категории «Студенты»	27 августа 2025 г.	
Защита решений в категории «Молодые специалисты»	28 августа 2025 г.	
Публикация результатов	1 сентября 2025 г.	
Отправка приглашений на Презентацию Общего итогового прогноза в рамках Молодежного дня РЭН <sup>2</sup> командам, чьи Прогнозы полностью соответствуют требованиям и набрали наивысший балл в рейтинге	1 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.
<b>2.2. Презентация Общего итогового прогноза на Молодежном дне РЭН</b>		
Брифинг с победителями по работе над итоговым Прогнозом	3 сентября 2025 г.	
Сдача итогового Прогноза	29 сентября 2025 г.	
Финал на МД РЭН	17 октября 2025 г.	

<sup>1</sup> В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в стране и мире на момент подготовки и проведения Прогноза, формат мероприятия может быть пересмотрен Оргкомитетом.

<sup>2</sup> Молодежный день Международного форума «[Российская энергетическая неделя](#)»